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План адаптации для МГН объекта 
__Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 25»_____
(наименование учреждения)
РК, г. Ухта, ул Совхозная, д. 61А_____
(адрес)
на период 2018-2025 года
	№
п/п
	Наименование  мероприятий по адаптации
	Категории МГН
(К,О,С,Г,У)
	ВИД 
работы
	ЭТАП работы*
	Необходимое финансирование
	Срок исполнения
	Ответственный
исполнитель

	1.
	Организационные мероприятия:
	
	
	
	
	
	

	1.1
	Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания работниками организации помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг на объекте, в том числе с сопровождением инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения (К, О, С)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	1.2
	Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий


	1.3
	Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождение)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	1.4
	Организация систематического обучения (инструктажа) персонала по вопросам оказания помощи на объекте инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	1.5
	Обеспечение доступной информации для обслуживаемых граждан (инвалидов) о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг, а также порядка оказания (получения) помощи на объекте (на сайте, на информационном стенде, в индивидуальных памятках)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	1.6
	Предоставление (при необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка, с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика
	С,Г
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	2.
	Приобретение технических средств адаптации:
	
	
	
	
	
	

	2.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- опорные устройства поручни;

- кнопка вызова персонала;

- тактильные средства навигации и предупреждения;

- мнемосхема;

- информационные таблички на Брайля;
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	500 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	2.2
	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- опорные устройства поручни;

- кнопка вызова персонала;

- тактильные средства навигации и предупреждения;

- информационные таблички на Брайля;
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	700 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	2.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- поручни опорные;

- мнемосхема;

- информационные таблички на Брайля;

- кресло-коляска;
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	700 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	2.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	- поручни опорные;

- кресла-коляски;

- индукционные петли;

- сигнал оповещения звонка для глухих;

- электронные лупы увеличители.
	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	300 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	2.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	Туалет:

- кнопка вызова персонала;

- поручни опорные для унитаза, писсуара и раковины.


	К,О,С,Г,У
	Приобрете-ние ТСР
	2 этап
	200 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.
	Ремонтные работы:
	
	
	
	
	
	

	3.1
	По территории объекта
	
	
	
	
	
	

	
	- восстановление целостности покрытия путей движения;
- монтаж/демонтаж мест отдыха на пути движения;

- монтаж/демонтаж системы освещения на пути движения и в зоне отдыха;
- монтаж/демонтаж плана размещения объектов на территории;
- монтаж/демонтаж калитки;

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;

- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих;
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	1 000 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.2
	По входу в здание
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- монтаж/демонтаж пандусов;

- монтаж/демонтаж покрытия на входной площадке и тамбура;

- монтаж/демонтаж доводчиков;

- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;

- монтаж/демонтаж тактильных направляющих и предупреждающих перед входной дверью и дверью в тамбуре;

- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);

- ремонт покрытия входной площадки;

- ремонт покрытия тамбура;
- монтаж/демонтаж антискользящего покрытия на входной площадке и тамбуре;

- расширение тамбура;
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	2 000 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.3
	По путям движения в здании
	
	
	
	
	
	

	
	- монтаж/демонтаж дверей;

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- монтаж/демонтаж поручней вдоль стен;

- монтаж/демонтаж покрытия;

- монтаж/демонтаж мнемосхемы;

- монтаж/демонтаж информационных табличек на Брайля;

- монтаж/демонтаж кресел и т.п. в зоне отдыха и ожидания;

- выделение дверных проемов цветом (нанесение лакокрасочного покрытия или выделение при помощи цветной клейкой ленты);
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	2 000 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.4
	По зоне оказания услуг
	
	
	
	
	
	

	
	Кабинетная форма:

- монтаж/демонтаж дверей;

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- монтаж/демонтаж розеток;

- монтаж/демонтаж покрытия;

Зальная форма:

- монтаж/демонтаж дверей;

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- монтаж/демонтаж розеток;

- монтаж/демонтаж покрытия;

- монтаж/демонтаж перегородок;

- разметка мест для МГН;

- монтаж/демонтаж покрытия;
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	1 000 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.5
	По санитарно-гигиеническим помещениям
	
	
	
	
	
	

	
	Туалет

- монтаж/демонтаж унитаза;

- монтаж/демонтаж писсуара;

- монтаж/демонтаж умывальника;

- монтаж/демонтаж смесителя;

- монтаж/демонтаж кнопки вызова;

- монтаж/демонтаж перегородок;

- монтаж/демонтаж поручней рядом с унитазом, писсуаром и раковиной;

- монтаж/демонтаж зеркала;

- монтаж/демонтаж дверей;

- монтаж/демонтаж дверных ручек;

- монтаж/демонтаж порогов;

- монтаж/демонтаж туалетных принадлежностей (дозатор для мыла, аппарат для сушки рук, дозатор туалетной бумаги и т.п.).
	К,О,С
	Ремонт
	2 этап
	500 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.6
	По системе  информации
	
	
	
	
	
	

	3.6.1
	Создание (развитие) сайта организации, адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о состоянии доступности объекта и услуг
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	3.6.2
	Надлежащие размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	100 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.6.3
	Дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями
	C
	Ремонт
	2 этап
	100 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.6.4
	Обеспечение допуска собаки-проводника на объект, и организация для нее места ожидания
	C
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий

	3.6.5
	Обеспечение системы оповещения о чрезвычайных ситуациях и эвакуации с учетом особенностей восприятия
	К,О,С,Г,У
	Ремонт
	2 этап
	300 000 рублей
	Конец

2025 года
	Заведующий

	3.6.6
	Развитие средств и носителей информации (информационно-диспетчерской службы, инфо-киоска, памяток)
	К,О,С,Г,У
	Орг.мер
	1 этап
	Не требует финансовых затрат
	2019 год
	Заведующий


	Состояние доступности объекта для МГН
	К
	О
	С
	Г
	У

	- на начало планового периода
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД
	ВНД

	- по завершении 1-го этапа плана адаптации*
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ
	ДУ

	- по завершении 2-го этапа адаптации**
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП
	ДП


* - мероприятия первого этапа (неотложные) предлагается планировать и исполнять в ближайшее время (после обследования объекта) – в текущем году;
** - мероприятия второго этапа, как правило, требуют более длительной подготовки и реализации, в том числе планирования средств на их исполнение (подготовку проектно-сметной документации и последующего выполнения ремонтных работ), они могут быть запланированы и реализованы в предстоящем финансовом периоде.
