

**План-график по переходу к осуществлению образовательной
деятельности с непосредственным полным применением ФОП ДО в
МДОУ «Детский сад № 25»**

Мероприятие	Срок	Исполнитель	Результат
1. Организационно-управленческое обеспечение			
Организовать и провести педагогические советы, посвященные вопросам подготовки к непосредственному применению ФОП ДО	Апрель, май и август	Рабочая группа, заведующий	Протоколы
Провести анализ локальных актов детского сада в сфере образования (на несоответствие требованиям ФОП ДО)	апрель	Заместитель руководителя рабочей группы и член рабочей группы	Ответ и по необходимости проекты обновленных локальных актов
Издать приказ об отмене ООП детского сада и непосредственном полном применении ФОП ДО при осуществлении воспитательно-образовательной деятельности	Август	Заведующий МДОУ «Детский сад № 25»	Приказ
Издать приказы об утверждении актуализированных в соответствии с требованиями ФОП ДО локальных актов детского сада в сфере образования	По необходимости	Заведующий МДОУ «Детский сад № 25»	Приказы
2. Кадровое обеспечение			
Проанализировать	Март-май	Руководитель	Аналитическая

укомплектованность штата для обеспечения применения ФОП ДО. Выявления кадровых дефицитов.		рабочей группы	справка
Провести диагностику образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на полное применение ФОП ДО	Март	Рабочая группа	Справка, график повышения квалификации
Проанализировать профессиональные затруднения педагогических работников по вопросам перехода на применение ФОП ДО	Апрель-май	Рабочая группа	Опросные листы
Направить педагогических работников на обучение по программе повышения квалификации по вопросам применения ФОП ДО	Апрель-июнь	Руководитель рабочей группы и заведующий	Документы о повышении квалификации
3. Методическое обеспечение			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации федеральной рабочей программы образования	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Разработать методические материалы по сопровождению	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы

реализации федеральной рабочей программы образования и федерального календарного плана воспитательной работы			
Разработать методические материалы по сопровождению реализации программы коррекционно- развивающей работы	Апрель-август	Члены рабочей группы (в рамках своей компетенции)	Методические материалы
Обеспечить для педагогических работников консультационную помощь по вопросам применения ФОП ДО	апрель-август	Рабочая группа	Рекомендации, методические материалы и т.п
4. Информационное обеспечение			
Провести родительские собрания, посвящённые применению ФОП ДО	август	Члены рабочей группы, воспитатели групп	Протоколы
Создать раздел ФОП ДО на официальном сайте ДОУ	До 30.04.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте
Разместить ФОП ДО на сайте детского сада	До 31.08.2023 года	Ответственный за сайт	Информация на сайте